ИЗВОЂАЧ РАДОВА Цветник доо

ОБЈЕКАТ Железничка станица Жагубица

МЕСТО Жагубица

ИНВЕСТИТОР Народна библиотека Србије доо Београд-Нови Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 30.12.2004. 1.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 08 до 18 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
			1	5	6	камион

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ТРАНСПОРТ И ИСТОВАР САДНИЦА
- ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА И ПРИПРЕМА ЗА САДЊУ
- ФИНА ИЗРАВНАЊА
- ОБЕЛЕЖАВАЊЕ – ПРЕНОС ПРОЈЕКТА НА ТЕРЕН И РАСПОРЕЂИВАЊЕ БИЉАКА
- САДЊА БИЉАКА У ПРЕТХОДНО ИСКОПАНЕ И ПРИПРЕМЉЕНЕ САДНЕ ЈАМЕ, ДОЗИВАЊЕ ЖИЖНОГ СУСТАВА И ТРЕСЕЊА КОО И ХИДРОГЕЛА (ЗБОГ НЕДОСТАТКА ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА); НАКОН САДЊЕ САДНИЦЕ СУ ОБИЛНО ЗАЛИВЕНЕ
- ДЕСЕТЕРО ДРВЕЋА ЈЕ ИНТЕРВИСАНО СА ПОЛЕЂА АНКЕРА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Дипломирани пејзажни архитекта

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Бурбица Д. Прањчевић
дипл. инж. шум.
474 5881 04
одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..ИЗВЕШТАК ДОО.....

ОБЈЕКАТ ..Трансформаторска станица Жабаљ.....

МЕСТО ..Жабаљ.....

ИНВЕСТИТОР ..Нискоградња:.....

..Београдске Електране Београд ДОО.....

..одељак Београд - Нови Београд.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..Петак.. ДАТУМ ..22.03.2024.. 2.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..08.. до ..18.. укупно ..10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
			1	3	4	Камион

Температура ..... Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Истовар радова на станици Бурђица
- Заливање

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Зоран Јанковић, дипл. инж. грађ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Инжењерска комора Србије Бурђица Д. Јанковић дипл. инж. грађ. А74 5063 04 ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Цветник доо

ОБЈЕКАТ Железничка станица Жедник

МЕСТО Жедник

ИНВЕСТИТОР Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Београд Савски венац - Београд

ДАН четврток ДАТУМ 15.04.2024.

3.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 08 до 18 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
			1	4	5	Камион

Температура Време

У..... час ..... С° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... С° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Транспорт и истовар бибака на градилишта
- Чишћење терена, прекос прочеља на терен - обележавање позиција за садњу које тиме урадене у првој фази
- Распоређивање бибака и садња бибака у претходно припремљене садне јаме, додавање хумусне супстрате, пресеци и хидрогела
- Обирко заливање
- Нивелација терена и сетва травне смеше; Уклањање ХЗ претходно обележавање зеленило орлових бибрива и пречишћавање; Вађење
- Обирко заливање

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Запослени без тех. и корт.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Комора инжењера грађевинарства Србије
Бурбица Д. Иванчевић
Одг. инж. шум.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Цветник доо

ОБЈЕКАТ Аеродинамичка стаза Б. Топола

МЕСТО Багрем Топола

ИНВЕСТИТОР Општина

Општина Србија Србија СО ЦТ

Општина Београд - Н. Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 05.06.2024. 4.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 08 до 18 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
			1	4	5	камион

Температура Време

У..... час ..... С° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... С° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Транспорт и истовар багера на градилишту
- Чишћење терена од вегетационог комуналног и грађевинског отпада
- Припрема терена, прекоп површинског терена, обележавање места за стазу
- Распоређивање багера и стазе у претходно припремљене сазне раме, одвајање хумусног супстрата, пресеци и хидропља
- Обилно заливање

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Дипл. инж. грађ. арх. инжењер.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бурбиша Д. Иванчевић
дипл. инж. шум.
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДВЕТНИК ДОО

ОБЈЕКАТ Жељезничка станица Б. Топола

МЕСТО Бачка Топола

ИНВЕСТИТОР Карпатиа;

Shandong Lingtai Group Co.LTD

одсјечак Зрењанин - Кл. Вежица

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четврт ДАТУМ 06.06.2024

5.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 08 до 18 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
			1	4	5	камион

Температура Време

У..... час ..... Cº .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... Cº .....
(брзина ветра)

У..... час ..... Cº .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Настављање радова на сечењу дрвећа
- Уклањање дрвећа

- Орезивање уз претходно одвајање, одвојеног дрвећа;
- Фина живеђења, сечења грања сувеће, вађење, обилно заливање

- Заливање до потпуног пријема

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Мирослав Обрадовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Бурђица Д. Иванчевић дипл. инж. шум. 064 3033 04

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка